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 Teilabschnitt 2: Ausbau Deggendorf–Vilshofen 

Teilabschnitt 2:

Ausbau Deggendorf–Vilshofen 

Informationsveranstaltung am 11.06.2026

im Schiffmeisterhaus

Donauausbau Straubing–Vilshofen
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Agenda

➢ Bauvorbereitende Maßnahmen für die zeitnah anstehenden 

Bauabschnitte im Teilabschnitt 2

➢ Planfeststellungsverfahren

➢ Bauablauf / Priorisierung der Baumaßnahmen

➢ Grunderwerbsstand
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Bauvorbereitende Maßnahmen

Erforderliche Maßnahmen, um mit dem Bau der eigentlichen 

HWS-Maßnahmen in Teilbereichen beginnen zu können
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Übersicht bauvorbereitende Maßnahmen

Legende:

CEF-Maßnahmen

PIK-Vertragsflächen

Archäologische Sondagestreifen

Baugrundaufschlüsse

MK36

MK37
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Planfeststellungsverfahren

Veröffentlichung Planfeststellungsbeschluss 

frühestmögliche Veröffentlichung Bauausschreibungen
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Planfeststellungsverfahren

Veröffentlichung

Planfeststellungsbeschluss: 18.05.2026

Öffentliche Auslegung: 18.05. – 02.06.2026 (2 Kalenderwochen)

Klagefrist: 1 Monat nach Ende der öffentlichen Auslegung

 (Frist für „Eilantrag“ inkl. Begründung)

Klagebegründung: 10 Wochen nach Eingang der Klage
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Bauablauf

Priorisierung der Baumaßnahmen 

zur Verbesserung des Hochwasserschutzes
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Lücken im bereits ausgebauten HWS-System

HWS trotz vorgezogen 

umgesetzter Maßnahmen

noch nicht (vollständig) 

wirksam!

HWS trotz vorgezogen 

umgesetzter Maßnahmen

noch nicht (vollständig) 

wirksam!
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Übersicht voraussichtliche Baubeginne

2026

2026

2027
2029

2028

Polder Thundorf/Aicha

2026: WBW-Kreuzungsbauwerk

2027: Deichrückverlegung und

 Flutmulde

2028ff: Überlaufstrecken

Polder Haardorf

2030ff: Polder Haardorf

Polder Ruckasing/Endlau und Künzing

2027: Deich Polkasing bis zur Staatsstraße

2028ff: Polder Ruckasing/Endlau und Künzing

Polder Gundelau/Auterwörth

2026: WBW-Kreuzungsbauwerk

2027: Deich Auterwörth und 

 Deich Heng. Ohe rechts Nord

2028: Deich Heng. Ohe rechts 

 Mitte & Süd

2028: DRV Mühlhamer Schleife und

 Deich Winzer Donau

Polder Mühlau

2029ff: Polder Mühlau
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Polder Thundorf/Aicha – Teil 1

1

2

2

1 … IV / 2026 – III / 2027

2 … II / 2027 – IV / 2029

3 … III / 2028 – IV / 2030

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf
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Polder Thundorf/Aicha – Teil 2

3

Aktivierungswasserspiegel 314,3 m+NN

Überflutung im Ist-Zustand HQ30

Aktivierung im Ausbauzustand HQ30

Aktivierungswasserspiegel 313,5 m+NN

Überflutung im Ist-Zustand HQ40

Aktivierung im Ausbauzustand HQ50

Aktivierungswasserspiegel 313,4 m+NN

Überflutung im Ist-Zustand HQ40

Aktivierung im Ausbauzustand HQ40

3 … III / 2028 – IV / 2030

3

3

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf
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Polder Gundelau/Auterwörth

1
2

3

3

4

6

5

5

1 … IV / 2026 – IV / 2027

2 … I / 2027 – IV / 2027

3 … I / 2027 – IV / 2028

4 … I / 2028 – IV / 2030

5 … III / 2028 – II / 2032

6 … III / 2029 – II / 20324

Aktivierungswasserspiegel 310,0 m+NN

Überflutung im Ist-Zustand HQ30

Aktivierung im Ausbauzustand HQ40

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf



11.06.2026      Schiffmeisterhaus Folie 13

Polder Ruckasing/Endlau und Künzing

1

2

3

3

4

5

6

7

8

8

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf

1 … III / 2027 – IV / 2028

2 … II / 2028 – IV / 2030

3 … II / 2029 – II / 2033

     (III / 2029 – IV / 2033)

4 … II / 2030 – III / 2032

5 … II / 2031 – III / 2035

6 … III / 2031 – IV / 2033

7 … III / 2032 – IV / 2034

8 … III / 2033 ; III / 2034

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf
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Polder Mühlau

II / 2029 – IV / 2032

detaillierter Bauablauf

wird noch ausgearbeitet

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf
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Grunderwerbsstand

Umfang des bereits erfolgten Grunderwerbs 

für die Umsetzung der technischen Baumaßnahmen
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Sachstand Grundstücksverfügbarkeit

Stand: 21.05.2026
priv. 

Besitzstände

Grunderwerbsbedarf

von Privat für TPL

Grunderwerbsbedarf

von Privat für LBP

Gundelau/Auterwörth
82

erledigt: 32 (+3)

17,15 ha

erworben: 6,46 ha

25,31 ha

erworben: 8,80 ha

Mühlau
68

erledigt: 32 (+2)

16,39 ha

erworben: 6,62 ha

19,92 ha

erworben: 10,93 ha

Thundorf/Aicha
36

erledigt: 26 (+3)

12,08 ha

erworben: 10,59 ha

18,40 ha

erworben: 18,40 ha 

Haardorf
2

erledigt: 2

0,56 ha

erworben: 0,56 ha

0,00 ha

erworben: 0,00 ha 

Ruckasing/Endlau 

und Künzing

82

erledigt: 21 (+4)

34,54 ha

erworben: 4,81 ha

33,14 ha

erworben: 12,79 ha 

38%

40%

88%

100%

14%

35%

55%

100%

---   

39%

seit 09/2025 erfolgte Grunderwerbsvorgänge
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Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung


